

DOHODA O ZRUŠENÍ

ZMLUVY O DIELO č. 4907.6060011 VVA
uzavretej dňa 7.4.2016 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v platnom znení

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno:

EUROVIA SK, a.s.

Adresa:

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO:

31 651 518

DIČ:

2020490274

IČ DPH:

SK2020490274

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sa, vložka č. 248/V

štatutárny orgán:

predstavenstvo

zastúpené:

Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ

Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s.

č. účtu:

5025284698/0900

SWIFT:

GIBASKBX

IBAN:

SK77 0900 0000 0050 2528 4698

Oprávnený jednáť

vo veciach zmluvy:

Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice

Vo veciach technických:

Ing. Peter Domanič, vedúci sektoru Michalovce

Vo veciach výrobných: výrobných

Ing. Vladimír Vančišín, hlavný stavbyvedúci sektoru
Michalovce

Telefón:

+421 56 6403 527

Fax:

+421 56 6443 532

Email:

sekrmi@eurovia.sk

/ďalej len: zhotoviteľ/

1.2. Objednávateľ

Obec Ostrov

Sídlo:

Obecný úrad Ostrov, Ostrov 106, 072 55 Porostov

Štatutárny orgán:

František Marcin, starosta

IČO :

00325562

Bankové spojenie :

Prima banka Slovensko

Číslo účtu :

4240777001/5600

/ďalej len: objednávateľ /

ČI. I

Úvodné ustanovenie

Dňa **07.04.2016** zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo číslo: 4907.6060011 VVA (ďalej len „Zmluva“) predmetom ktorej bolo realizácia diela zhotoviteľom: **“Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov“** a záväzok objednávateľa zaplatiť za realizáciu diela dohodnutú cenu v zmysle Zmluvy.

ČI. II

Predmet dohody

Z dôvodov na strane Objednávateľa – Oznámenie Objednávateľa o dodatočnej čiastočnej nemožnosti plnenia zo dňa 31.01.2018 nedošlo k realizácii diela. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorenú Zmluvu nebudú realizovať. Preto objednávateľ neodovzdal stavenisko zhotoviteľovi na realizáciu diela podľa uvedenej Zmluvy. Zhotoviteľ na základe Zmluvy **fakticky** nere realizoval žiadne práce. Zmluvné strany

dohodli zmluvný vzťah zrušiť s tým, že zmluvné strany zrušením Zmluvy nemajú vzájomne voči sebe žiadne povinnosti, plnenia, pohľadávky ani nároky, ktoré by vyplývali zo zrušenej Zmluvy. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa vzhľadom na tieto skutočnosti dohodli, že dňom účinnosti tejto Dohody **sa Zmluva v celom rozsahu zrušuje a zaniká.**

Čl. III Vyhlásenia zmluvných strán

1. Objednávateľ vyhlasuje, že voči Zhotoviteľovi nemá žiadne pohľadávky ani nároky, nároky na náhradu škody ani žiadne iné nároky zo Zmluvy alebo v priamej alebo nepriamej súvislosti so Zmluvou a to ani v prípade, že sa o nich dozvie až po zániku Zmluvy.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že voči Objednávateľovi nemá žiadne nároky, pohľadávky, nároky na náhradu škody ani žiadne iné nároky zo Zmluvy alebo v priamej alebo nepriamej súvislosti so Zmluvou a to ani v prípade, že sa o nich dozvie až po zániku Zmluvy.

Čl. IV Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda je vyhotovená v piatich exemplároch z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
2. Táto Dohoda nadobúda platnosť podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
3. Zmluvné strany si túto Dohodu prečítali, vo všetkých jej ustanoveniach dosiahli zhodu, jej obsahu porozumeli, čo na znak súhlasu vyjadrujú svojimi podpismi.

Príloha: Oznámenie o dodatočnej čiastočnej nemožnosti plnenia zo dňa 31.01.2018

V Košiciach dňa

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa :



.....
Ing. Daniel Hanko
ekonomický riaditeľ
a člen predstavenstva



.....
František Marcín
starosta

